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NOTA JUSTIFICATIVA |,

privind necesitatea actualizarii Devizului general al proiectului major

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd din judetele Cluj si Scilaj, in

perioada 2014-2020

in baza prevederilor HG 379/2020 cu modificirile si completirile ulterioare

DATE GENERALE

OBIECTIV
DE INVESTITIE:

TITULAR:
BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

FAZA PROIECTARE
PROIECTANT:

CONTRACT DE
FINANTARE

FINANTARE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api si api uzata
din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020

COMPANIA DE APA SOMES S.A. (CAS S.A.)

COMPANIA DE APA SOMES S.A.
Populatia si UAT din judetele Cluj si Siilaj

Investitiile propuse se vor realiza in 174 localititi, din care 76
localititi (34 UAT) in judetul Cluj si 98 localititi (42 UAT) din
judetul Silaj

Studiu de Fezabilitate

Asocierea EPMC CONSULTING S.R.L. - COMPANIA DE
CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L. - EGIS
ROMANIA S.A. — EGIS RAIL S.A.

Nr. 225/21.11.2018

PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Indicatorii economici ai investitiei in preturi curente sunt:

Valoare Valoare
N TVA :
l;' Descriere ( ﬁl‘";i TVA) ( il]ClllSiV TVA )
crt.
Mii LEI Mii EURO Mii LEI Mii EURO Mii LEI Mii EURO
1. % 3. 4. 5. 0. % 8.
TOTAL INVESTITIE 1.657.656,828 355.636,401 309.164,070 66,328,564 1.966.820,898 421,964,965
Din care C+M 1.306.448,686 280.287,633 248.225,250 53.254,650 1.554.673,937 333.542,283

1 EURO = 4,6611 LEI — curs mediu lunar BNR luna funie 2018 (conform prevederi Contract de Finantare)

Structura si sursele de finantare a proiectului este prezentata in tabelul urmator:

SURSA DE FINANTARE YaLo %
euro
Valoare eligibili, 351.988.720 83,4166%




SURSA DE FINANTARE YALO %
euro
din care
Fondul de coeziune 299.190.412 85,00% din eligibile
Bugetul de Stat 45.758.534 13,00% din eligibile
Bugetul local 7.039.774 2,00% din eligibile
Valoare neeligibila,
Contributie Operator 69.976.245 16,5834%
din care
Cheltuieli neeligibile
(fard TVA) 3.647.681
TVA 66.328.564
TOTAL 421.964.965 100%

II. CONTEXT

Pentru implementarea proiectului Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apdi uzatd din
Judetele Clyj si Salaj, in perioada 2014-2020 a fost semnat Contractul de Finanatre nr. 225 / 20.11.2018.
Proiectul a fost aprobat de Comisia European in baza Deciziei C(2019) 6344 fiind finantat in cadrul
Programului Operational Sectorial Infrastructura Mare, Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de
colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentdrii cu apd potabildi
a populatiei.

Proiectul promoveazi investitii pentru modernizarea sistemelor de apa si apd uzata din judetele Cluj si Silaj,
din Roménia, continudnd programele de dezvoltare a infrastructurii de apd/apd uzatd derulate anterior de
operatorul regional CAS S.A. (MUDP II (1997-2002), SAMTID (2002-2006), ISPA (2000-2006 -Masura

ISPA nr. 2000/ RO/16/P/PE/008) si POS Mediu 2007-2013).

Pregatirea proiectului a inceput in anul 2015, iar valoarea de investitii a proiectului a fost stabilita utilizand
preturi aferente anului 2016.

fn urma aprobarii Cererii de Finantarea si semnirii Contractul de Finantare cu nr. 225/21.11.2018,
Compania de Apa Somes S.A., in calitate de Beneficiar a demarat implementarea proiectului major
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd §i apd uzatd din judetele Cluj si Sdlaj, in perioada
2014-2020", respectiv a demarat procedurile de achizitie publici din cadrul proiectului

Stadiul implementarii proiectului la data de 30.06.2021, in baza stadiului derulirii procedurilor de
achizitie sectoriald din cadrul proiectului, este prezentat sintetic in tabelul urmétor:

Tabel 1 — Stadiu contracte de achizitie 30.06.2021

; ; Valoare* .
Valoare* Valoare® % Diferenta
CONTRACT/ | CONSTANTE | CURENTE | SEMNATA/ fatade S Tabit
Cod < e S PUBLICATA
COMPONENTA initial initial SEAP constante 30.06.2021
LEI LEI LEI (5=4-2)
0 1 2 3 4 5 6
I ELIGIBIL 1.438.367.532 1.531.937.911 1.500.457.770 -137.373.523
CONTRACTE ;
SERVICII 56.322.596 59.819.063 53.429.415 1.381.973




Cod

CONTRACT /.
COMPONENTA

Valoare*
CONSTANTE
initial
LEI

Valoare*
CURENTE
initial
LEI

Valoare*
SEMNATA /
PUBLICATA

SEAP
LEI

Diferenta
fata de
constante
(5=4-2)

STADIU

30.06.2021

1

2

3

4

5

CS1

Asistenta Tehnica
pentru
Managementul
Proiectului

22.245.459

23.695.293

21.099.885,00

1.145.574

SEMNAT
30 iunie 2021

CS2

Asistenta Tehnica
pentru
Supervizarca
Lucrarilor

26.816.725

28.564.490

27.433.500,00

-616.775

SEMNAT
16 oct. 2020

CS3

Servicii de
informare si
publicitate

3.074.471

3.274.848

2.221.297,00

853.174

SEMNAT
12 ian. 2021

CS4

Servicii de
auditare a
proiectului

1.511.208

1.609.700

Contract nepublicat

CSs

Asistenta tehnica
pentru pregatirea
aplicatiei de
finantare si a
documentatiilor de
atribuire pentru
proiectul regional
de dezvoltare a
infrastructurii de
apa si apa uzata
din judetele Cluj si
Salaj, in perioada
2014-2020

2.674.733

2.674.733

2.674.732,85

SEMNAT
12 martie 2015

CONTRACTE
LUCRARI

1.368.697.280

1.457.901.267

1.441.010.737

-138.387.298

CL1

Conducta de
aductiune Cluj -
Silaj: tronson
Cluj- Zalau

221.940.257

236.405.075

236.405.075

-14.464.818

Procedura in evaluare
(a fost contestatd)

CL2

Conducta de
aductiune Cluj -
Silaj: tronson
Zaldu - Simleu
Silvaniei si
tronson Bilan -
Cehu Silvaniei

48.602.549

51.770.190

63.266.143

-14.663.594

Procedura in evaluare
(a fost contestata).

Valoarea estimati in
preturi constante a
fost actualizata la
2019 conform HG
379/2020

CL3

Extinderea
retelelor de
alimentare cu apa
si canalizare in
municipiul Cluj-
Napoca

66.073.841

70.380.163

Contract nepublicat

CL4

Extinderea si
reabilitarea
retelelor de
alimentare cu apd
si canalizare in
municipiul Dej i
alimentare cu api
potabila in zona
Bobélna-Recea
Cristur

65.986.396

70.287.019

69.829.372,36

-3.842.976

SEMNAT
31 Mar. 2020

CL5

Extinderea si
reabilitarea
retelelor de
alimentare cu apa
si de canalizare in

42,532,193

45.304.203

42.843.271,77

-311.078

SEMNAT
30 Apr. 2020




Valoare* Valoare* Valoare’j Diferenta
CONTRACT/ | CONSTANTE | CURENTE SEMNATA / fata de STADIU
Cod | coMPONENTA initial initial PUEL LA
SEAP constante 30.06.2021
LEI LEI LEI (5=4-2) e
0 | 2 3 4 5 6
municipiul Gherla
si in sistemul
Gherla rural
Extinderea si
reabilitarea
retelelor de
alimentare cu apa . . SEMNAT
CL6 si de canalizare in 25.435.916 27.093.687 26.953.123,38 -1.517.207 19 Mai 2020
orasul Huedin si in
sistemul Huedin
rural
Extinderea si
reabilitarea
retelelor de
CL7 | alimentare cu apa 27.165.568 28.936.067 26.824.086,21 341.482 Ogi]:\]nc;le;)';O
si de canalizare in '
orasul Simleu
Silvaniei
Extinderea si
reabilitarea
retelelor de
o > . SEMNAT
CL8 | alimentare cu apd 28.375.984 30.225.372 28.855.642,66 -479.658
si canalizare Tnp 18Feb. 2520
orasul Cehu
Silvaniei
Extinderea si
reabilitarea
retelelor de
alimentare cu api
si de canalizare in
CL9 | orasul Jibou si 44.055.101 46.926.365 43.764.386,77 290.714 SEMNAT
R — 21 Mai 2020
alimentarii cu apd
in zona Somes
Odorhei -
Nipradea
Extinderea si
reabilitarea
refelelor de In procedura de
CL10 ai“é“ai';}?zr;;”gpé 51.224.990 54.563.549 54.563.549 -3.338.559 licitatic — ctapa de
% AT: Floresti, evaluare oferte
Baciu, Apahida si
Feleacu
SEMNAT
29 iunie 2021
Rsctifidiiai S;a semnat la o
5 3 . valoare cu aprox.
?;]Ei}}?i:;?ﬁ?si 12,7% mai mare dec'af
CL11 | Bontida, Chinteni, 34.938.631 37.215.734 41.922.326,54 -6.983.696 vadaure:in pretir
Cojocna, Ceanu curent'e o
Mare, Iclod si Valnan?a estimatii in
Valtureni preturi constante a
fost actualizati la
2019 conform HG
379/2020
Extinderea
alimentirii cu api USIEMNZI(&);
in UAT Cageiu, S-a ';i'};:.fmt lao
CLI12 gﬁlzl(ljﬁsotzllg g 53.814.726 57.322.067 64.744.298.41 -10.929.573 valoare cu 12,9% mai
retele de mare decat valoarea in
& a'n aliains T preturi curente.




. . Valoare* :
Valoare* Valoare* = Diferenta
CONTRACT/ | CONSTANTE | CURENTE | SEMNATA/ | "o e STamU
Cod - R [ PUBLICATA
COMPONENTA initial initial SEAD constante 30.06.2021
LEI LEI LEI (5=4-2)
0 1 2 3 4 5 6
Cuzdrioara, Sic si Valoarea estimati in
SEAU Sic preturi constante a
fost actualizata la
2019 conform HG
379/2020
Extinderea
retelelor de
CL13 | alimentare cu apa 35.144.217 37.434.720 33.915.973,87 1.228.244 ?EMNAT
g 05 Mar. 2020
in UAT: Unguras
si Mica
In procedura de
licitatie — etapa de
pregatire oferte.
Procedura a fost reluata
Rkl G a 4-a oara din lipsa de
CL14 W S 44.867.826 47.792.059 58.404.639 -13.536.813 ofertanti.
subterane Floresti : N
Yaloarea estimati in
preturi constante a
fost actualizatii la
2019 conform HG
379/2020
SEMNAT
18 feb. 2021
S-a semnat la o
Reabilitarea si valoare cu 14,9% mai
- | modernizarea mare decat valoarea in
; T 224, 50.302.451 57.840. -10.615.
CLIS statiei de tratare a 47.224.616 > 5281000000 lnataz preturi curente,
apei Gilau Valoarea in preturi
constante a fost
actualizatd la 2019
conform HG 379/2020
In procedura de
licitatie — etapa de
pregatire oferte.
Reabilitarea Procedura a fost reluata
retelelor de apa si a 3-a oara din lipsa de
CL16 | canalizare in 75.200.036 80.101.151 99.437.007 -24.236.971 ofertanti.
municipiul Cluj- Valoarea estimati in
Napoca preturi constante a
fost actualizati la
2019 conform HG
379/2020
Reabilitarea 15 procedura dt
licitatie — etapa
retelelor de ’
! evaluare oferte,
alimentare cu apd
. yo Procedura a fost reluata
si de canalizare in i
CL17 | municipiul Zalau 45,726,601 48.706.804 39.537.878 -13.811.277 S
. Valoarea estimati in
si exinderea :
. & - preturi constante a
alimentarii cu apa S
i canalizare in fost actualizati la
z lomerarea Zaliu 2019 conform HG
& 379/2020
Extinderea
retelelor de
CLI18 | alimentare cu api 52.220.119 55.623.533 52.696.909,94 -476.791 SEMINAT
. . . 24 Mar. 2020
si de canalizare in
municipiul Zaldu
Extinderea si
reabilitarea
giig | Semelorde 38.005.449 40.482.431 34.493.386,64 3.512.062 SEMNAT
alimentare cu apa 16 feb. 2021
si canalizare in
UAT: Gilau,




: Valoare* .
Valoare* Valoare* : Diferenta
CONTRACT/ | CONSTANTE | CURENTE | SEMNATA/ | “rp g LAl
Cod | cOMPONENTA initial initial RHELIC AT
SEAP constante 30.06.2021
LEI LEI (5=4-2) w2
LEI
0 1 2 3 4 5 6
Garbau, Aghiresu,
Cdpusu Mare
Extinderea
sistemului de
alimentare cu apa 5 SEMNAT
CL20 in zonele Hida - 67.480.194 71.878.174 66.302.596,64 1.177,598 12 Noi. 2020
Sutoru si Romita -
Bogdana
Extinderea
sistemului de
CL21 | alimentare cu apd 37.053.428 39.468.360 39.433.963,47 -2.380.535 SE}MNAT
3 X 12 ian. 2021
in zona Bilan -
Letca - Lozna
Extinderea
sistemului de
CLzp | Alimentare cu apd 47.332.459 50.417.320 935071322 | -2.027254 SEMNAT
in zona Virsolt - 11 Oct. 2020
Crasna - Ban -
Cizer
Extinderea
sistemului de
alimentare cu apd
in zona Simleu
Silvaniei - Bobota & - SEMNAT
CL23 si extinderca 68.306.780 72.758.630 71.982.193,95 -3.675.414 08 feb. 2021
sistemului de
canalizare in
aglomerarea
Sérmdsag
Extinderea In procedura de
sistemului de licitatie — etapa
CL24 | alimentare cu apd 29.671.388 31.605.200 31.605.200 -1.933.812 evaluare oferte.
in zona Simleu Procedura a fost
Silvaniei — Marca publicata de 2 ori.
SEMNAT
Facilitati pentru 20 Nov. 2020
ndmol. Realizare S8-a semnat la o
treapta tertiard la valoare cu 14,9% mai
- | SEAU Huedin si mare decat valoarea in
CL25 SEAU Cehu 70.318.012 74.900.944 86.030.000,00 -15.711.988 preturi curente.,
Silvaniei gi Valoarea in preturi
extindere SEAU constante a fost
Sarmisag actualizata la 2019
conform HG 379/2020
CONTRACTE
PRODUSE 13.347.656 14.217.582 6.017.618 -368.197
Extinderea In procedura de
CP1 sistemului 5.649.421 6.017.618 6.017.618 -368.197 licitatie — etapa de
SCADA pregatire oferte
Utilaje fara montaj
si echipamente de
transport pentru
cpy | Iniretinerea 7.698.235 8.199.963 - Contract nepublicat
sistemului de
alimentare cu apa
si apa uzata in
Cluj-Salaj
II. NEELIGIBIL 12.393.116 13.200.830
CS6 glu_wculde 316.565 337.197 - Contract nepublicat.
irigentie de




. . Valoare* :
Valoare* Valoare* o Diferenta
CONTRACT/ | CONSTANTE | CURENTE SEMNATA / fata de STADIY
Cod - el S PUBLICATA
COMPONENTA initial initial constante
LEI LEI e 5=4-2 2062021
LEI (5=4-2)
0 1 2 3 4 5 6
santier i
supervizare lucrari
aferente
CL26_Constructii
operationale
CL26 | Constructii 12.076.551 12.863.632 : Contract nepublicat.
operationale

Raportat la valoarea initiala in preturi constante a contractelor de achizitie, valoarea contractelor
semnate/publicate in SEAP este mai mare cu 137.373.523 lei (valoare fard TVA), iar 5 contracte de achizitie
(din care 3 aferente cheltuielilor eligibile) nu au fost publicate pana in iunie 2021.

In ceea ce priveste singurul contract de lucrari care nu a fost publicat (minim 1 data) pana la data de
30.06.2021, respectiv CL3 care vizeaza lucrdri in Mun. Cluj-Napoca, se estimeaza ci si in cazul acestui
confract va fi necesar a se actualiza valoarea estimati in preturi constante 2019, similar cu situatia CL16
care de asemenea vizeazi lucriri in Mun. Cluj-Napoca si care a fost publicat de 2 ori si nu a fost depusi
nicio oferta datorita cresterii preturilor materialelor de constructii inregistrate in ultimii ani (2019-2021).

in data de 13.05.2020 a fost publicat HG nr. 379 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a preturilor in
cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructura publica finantate prin Programul Operational

Infrastructurd Mare 2014-2020.

HG 379/2020 modificat si completat cu HG 53/2021 prevede * In termen de maximum doi ani de la data
infrdrii in vigoare a prezentei hotdrdri, beneficiarii pot solicita documentat Autoritdfii de management
pentru Programul operational Infrastructurd mare/Organismului intermediar pentru transport, dupd caz,
majorarea valorii totale eligibile a contractelor/deciziilor de finantare sau majorarea valorii totale eligibile
a ordinelor de finanfare in vederea asigurdrii ajustdrilor de pref, cu respectarea dispozitiilor art. 12 alin.
(1) lit. b) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor
europene peniru perioada de programare 2014-2020, aprobatd cu modificdri si completdri prin Legea nr.
105/2016, cu modificarile §i completdrile ulterioare.”

III. NECESITATEA ACTUALIZARII VALORII PROIECTULUI

in perioada de la data stabilirii costurilor de investitie (avand ca baza preturi din anul 2016) si pani la
inceperea implementarii proiectului au avut loc modificari legislative (Ex: OUG 114/2018) si alte modificari
ale pietei de constructii care au generat cresteri ale preturilor.

in urma lansarii procedurilor de achizitie a contractelor din cadrul proiectului s-a constatat ci pentru
asigurarea participarii operatorilor economici la licitatiile lansate a fost necesar a se licita contractele de
lucrari la valoarea in preturi curente (val. maxima previdzutd in Contractul de finantare) iar in cazul a 8
contracte de lucréri a fost necesar a se ajusta valoarea estimata cu cresterea prognozata de INS utilizind
coeficientii de crestere a costurilor in constructii ingineresti (coeficientii publicati de catre Institutul National
de Statisticd pentru perioada 2016-2019). In urma actualizarii valorii estimate pentru cele 8 contracte cu
cresterea prognozata pe perioada 2016-2019 au rezultat valori mai mari decat valoarea initiala in preturi
curente (care include si ajustarea cu inflatia). Pentru acoperirea acestei cresteri s-au utilizat sume rezultate
din economiile contractelor de lucrari incheiate pana la inceputul anului 2021 precum si sume din linia de
cheltuieli diverse si neprevizute in baza adresei AM POIM nr. nr. 42893 /05.06.2020, in care s-a mentionat:



Pentru mentinerea ritmului sustinut de implementare si avand in vedere constatarea unei slabe
participéri a operatorilor economici la procedurile de atribuire, pani la finalizarea demersurilor
necesare aplicarii HG nr, 379 din 2020, AM POIM recomanda beneficiarilor realocarea sumelor intre
capitole de cheltuieli din deviz (economii rezultate din atribuirea contractelor economice,
“diverse §i neprevazute”) pentru adaptarea valorii estimate la cerintele pietii.

Conform Devizului General al proiectului in preturi curente aprobat de Beneficiar in lanuarie 2021, valoarea
aferent liniei de cheltuieli diverse si neprevazute a fost diminuata cu aprox. 94,5%, suma ramasa fiind de
4.141.065 lei (3.501.003 aferentd cheltuielilor eligibile + 640.061,59 lei aferenta cheltuielilor neeligibile).

- Avand in vedere ci la data de 30.06.2021 au mai rimas de contractat 8 contracte de achizitie sectoriali
de lucriri eligibile si 2 contracte de produse si luind in considerare ci toate contractele de achizitie
din cadrul proiectului (semnate/ce vor fi semnate) includ clauze de ajustare a pretului contractului in
conformitate cu prevederile legale (HG 1/2018) si instructiunile AM POIM/ANAP, pentru a se putea
asigura resursele financiare necesare implementarii cu succes a proiectului, COMPANIA DE APA
SOMES S.A, in calitate de Beneficiar, este nevoitd sa solicite AM POIM majorarea valorii totale
eligibile a Contractului de Finantare in baza prevederilor HG 379/2020 cu modificirile si completarile

ulterioare.

in urma evaluarii necesarului de ajustare a valorii proiectului a rezultat un cost al proiectului in preturi
curente de 1.932.415.367 lei fara TVA, respectiv 404.431.755 euro fard TV A calculat la cursul de 4,7781

lei/euro conform Anexei 2 la HG.
Raportat la valoarea aprobata a proiectului, conform Contractului de Finantare, in urma aplicarii

metodologiei prevazute in HG 379/2020, rezultii necesitatea majoririi valorii totale eligibile previzute
in Contractul de Finantare nr. 225 / 20.11.2018 cu suma de 274.758.539 lei fara TVA, respectiv

48.795.354 euro (calculat la cursul de 4,7781 lei/euro conform Anexei 2 la HG),

fn urma actualizrii ACB in baza costului de investitie revizuit avind ca baza anul 2019 se pot formula
urmétoarele concluzii:

Strategia de tarifare pe perioada 2017-2023 se modifica fatd de strategia tarifari initiald in anul 2023,
astfel cd este necesar a se actualiza Hotarérile de aprobare a strategiei de tarifare emise de Autoritatile

Locale/ADI
Nivelul deficitului de finantare (Funding Gap) calculat cu o rata de actualizare de 4% a rimas la

valoarea de 92,1784%
Este asiguratd sustenabilitatea financiard atat la nivelul proiectului, cét si la nivelul beneficiarului.

EBITDA acoperi costul complet de amortizare al infrastructurii de apa si apa uzata pana la sfarsitul
perioadei de analizd, iar proiectia financiard si a fluxului de numerar incremental aferent proiectului
este pozitiva, inregistrand valoarea de 20.713 Euro la nivelul anului 2023, respectiv 12.571.951 Euro

la nivelul anului 2048
Conditia ca rentabilitatea socioeconomica sa fie peste 5% este indeplinitd, valoarea ERR rezultata este

de 10,50%.

Raportat la rezultatul ACB initial putem concluziona ca se mentin conditiile initiale de finantare.

In Anexa | la prezenta noti este prezentat Devizul General in preturi curente actualizat in baza HG

379/2020.

in baza celor prezentate propunem aprobarea modificirii Contractului de Finantare in sensul
majoririi valorii aprobate a acestuia cu Devizului General 274.758.539 lei fira TVA. Valoarea
proiectului fn preturi curente actualizati in baza HG 379/2020 este de 1.932.415.367 lei fara TVA.



Conform prevederilor Anexei 2 la HG 379/2020 pentru conversia in euro s-a utilizat cursul de schimb
valabil Ia 01.12.2019 de 4,7781 lei/euro, astfel ci este necesar a se modifica si cursul de schimb din

Contractul de Finantare.

Director General,




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizdrii investitiei:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurli de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020

actualizat HG 379/2020
In preturi curente Mi lei / Mi euro , la cursul BNR = 4,7781 lei / euro din 01 Decembrie 2019

ANEXA 1

TOTAL GENERAL

1.920.143,952 401.863,492| 361.983,897

Valoare TVA Valt.mre
Nr. crt.| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fdra TVA) {inclusiv TVA)
Mil lel Mileuro Mii lei Mii euro Mil fel Mii euro
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
1.1. Oblinerea terenului 6.754,280 1.413,591 1.283,313 268,582 8.037,593 1.682,173)
1.2. Amengjarea terenului 859,955 179,978 163,391 34,196 1.023,347 214,174
1.3, Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala 1.029,531 215,469 195,611 40,939 1.225,142, 256,408
TOTAL CAPITOL 1 8.843,765 1.809,038| 1.642,315 343,717 10.286,081 2.152,765
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea ulilitalilor necesare obiectivului 8.354,930 1.748,588| 1.587,437] 332,232‘ 9.942‘366’ 2.080,820
TOTAL CAPITOL 2 8.354,930 1.748,588 1.587,437 332,232] 9.942&85' 2,080,820,
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii de teren 1.136,638 237,885 215,961 45,198 1.352,599 283,083
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji 8.245,330 1.725,650 1.566,613 327,874 9.811,943 2.053,524
3.3 Proieclare si inginerie 14.588,329 3.053,165 2,771,782 580,101 17.360,111 3.633,267
3.4. Organizarea procedurilor de achiziie publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Consultan|a din care: 25,902,815 5.421,154 4,921,535 1.030,019] 30.824,349 6.451,173
351 Asistentd tehnicd pentru managmentul contractului 23.435529 4.904,780 4,452,750 931,908 27.888,279 5.836,688
252 Asisten{a lehnica per':.'.ru.r‘mf;u unétélirea cap.?ciférif 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
institufionale a beneficiarului
353 Publicitate pentru proiect 2.467,286 516,374 468,784 98,111 2.936,070 614,485
3.6. Asistentd tehnicd 33.794,077 7.072,702 6.420,875 1.343,813 40.214,952 8.416,515
3gg|  ASSEnAIBLNGE i pariea proiaclantulul pe parctisul 2,970,936 621,782 564,478 118,139|  3.535414| 739,920
implementarii proiectuluf
sen| (SuRervEarea fucrnilon peperoussul xecdliol luordionsll gy gy 6450920 5856397  1.225675| 236679508 7676595
dirigenfie de santier
TOTAL CAPITOL 3 83.667,188 17.5610,566 15.896,766 3.327,0086 99.563,954| 20.837,562
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.  |Constructii si instalatii 1.431.430,572 299.581,543[ 271.971,809 56.920,493| 1.703.402,381| 356.502,037
4.2, |Montaj utilaje tehnologice 40.002,528 8.372,058 7.600,480 1.590,691 47.603,008 6.962,748
4.3. |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj 173.484,296 36.308,218| 32.962,016 6.898,561| 206.446,312| 43.208,779
4.4, |Utilaje fara mentaj si echipamente de transport 11.403,843 2.386,690 2.166,730 453,471 13.570,573 2.840,161
4.5 |Dotari 5.924,736 1.239,977 1.125,700 235,596 7.050,436 1.475,573
4.6. |Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 1.662.245,975 347.888,486| 315.826,735 66.098,812( 1.978.072,711| 413.987,298
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizarea de gantier 32.543,871 6.811,049 6.183,336 1.294,099 38.727,207 8.105,148
6.1.1 Lucrari de constructii 24.750,995 5.180,091 4.702,689 984,217 29,453,684 6.164,309
5.1.2 |Chelluieli conexe organizrii santierului 7.792,876 1.630,957 1.480,647 309,882 8.273,523 1.940,839
5.2. Comisioane, taxe, caote legale, costuri de finantare 14.965,546 3.132,112 0,000 0,000 14.965,546 3.132,112
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale
5.2.1.1. Inspectoratul in constructi 8.163,025 1.708,425 0,000 0,000 8.163,025 1.708,425
5.2.1.2. Casa constructorului 6.802,521 1.423,687 0,000 0,000 6.802,521 1.423,687
5.2.2. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3, Cheltuieli diverse si neprevazute 102.876,124 21.530,760| 19.546,463 4.090,844) 122.422,587| 25.621,604
TOTAL CAPITOL & 160,385,541 31.473,921| 25.729,799 5.384,944| 176.115,340( 36.858,064
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice siteste si predare la beneficiar
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 1.068,364 223,596 202 989 42,483 1.271,353 266,079
6.2, Probe tehnologice 5.778,189 1.209,307 1.097,856 229,768 6.876,045) 1.439,075
TOTAL CAPITOL 6 6.846,553 1.432,903 1.300,845 272,252 8.147,398 1.705,154]
75.758,962| 2.282,127,849 477.622,454

Dincare C+M

1.506.428,611 315,277,728| 286,221,417

§9.902,768| 1.792.649,928| 375.180,496

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu salarlile pentru Unitatea de Implem

entare a Prolectulul sl cheltul

eli cu auditul proiectului

71 ChFj'ftuieli cu salariile pentru Unitatea de Implementare a 10,004,073 2,003,735 10,004,073 2,003,735
Proigctului
7.2 Cheltuieli cu auditul Froiectului 2.219,561 464,528 421,717 88,260, 2.641,278 552,788
73 Cﬁa_l@eh afgrenle procurarii del bunur.l necesare functiondrii 47781 10,000 9,078 1,900 56,859 11,900
unitatilor de implementare a proiectului
TOTAL CAPITOL 7 12,271,415 2,568,263 430,796] 90,160 12.702,210 2.658,423
TOTAL GENERAL 1.932.415,367 404.431,755 352.414,552] 75.849,122| 2,294.830,059 | 480.280,877
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